

mareco**Zagrebačka 55, 88390 Neum, E-mail: mareco@tel.net.ba **neum****Broj: 215-1/16
Datum: 08.02.2017.godine

Izmjene i dopune Plana nabava za 2017. godinu

Temeljem članka 4. i 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), vrši se ispravka Plana nabave za 2017. godinu i to za točku III – 4. u „RADOVI“, kako slijedi:

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
III R A D O V I								
4.	Izgradnja stepenišnog silaza do održačnog okna podmorskog ispusta. (Prioritet 1., točka 6.)	45232420-2	76.000,00	Konkurentski	Veljača, 2017.g.	Svibanj, 2017.g.	-J.P. „Mareco“ d.o.o., Neum -HR. Vode, Zagreb -Fond za zaštitu okoliša HNŽ-a	Osiguranje kvalitetnog pristupa održačnom oknu podmors. ispusta na rtu „Ponta“ u Prapratom.

M.P. POTPIS ODGOVORNE OSOBE:


(Zdenko Mimica, dipl.ing-grad., direktor)